

<b>XI. Előkészítettség</b>							
<b>A projekt előkészítettségének állása</b>							
A projekt egészének vagy hányadik szakaszának előkészítettségét mutatja be:							
Dokumentum/engedély/hozzájárulás	Előkészítettség állása: a.) kész b.) folyamatban van c.) a projekt előkészítése során készül el d.) nem szükséges	Ha már elkészült, mikor (év, hónap)?	Elkészítés kezdete [év.hónap]	Várható befejezés [év.hónap]	Becsült nettó költség (ezer Ft)	ÁFA (ezer Ft)	
Igényfelmérés/piackutatás	a	2006. ápr					
Megalapozó koncepció, előtanulmány	a	2006. ápr					
Előzetes megvalósíthatósági tanulmány	a	2006. ápr					
Megvalósíthatósági tanulmány	a/c	2006. ápr	2007. jún	2007. júl	1000	200	
Üzleti terv	c		2007. jún	2007. júl	300	60	
Környezeti hatásvizsgálat	d						
Tervezési tanulmányok (engedélyezési terv, kiviteli terv)	b		2007. jún	2007. szept	48000	9600	
Közbeszerzési dokumentáció(k) elkészítése	c		2007. szept	2007. okt	500	100	
A hatóságok és a lakosság tájékoztatása	c		2007. jún	2007. aug	200	40	
Egyéb, a megvalósításhoz és a projekt működtetéséhez szükséges tervdokumentum, testületi határozat, hozzájárulás, stb. megnevezése:							
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
további sorokkal bővíthető...							
A projekt/projektszakasz megindításához szükséges engedélyek (pl. építési, környezetvédelmi)							
<b>A projekt előkészítéséhez szükséges egyéb tevékenységek összes költsége:</b>							
Összesen					50000	10000	
Megjegyzés							
<b>Az előkészítés további tervezett lépései, kockázatai és belső akadályai, az ezek elhárításához szükséges teendők (max. leütésszám 1000 karakter)</b>							